
PROGRAMME D ETUDES SUR LA PATHOLOGIE DES OUVRAGES 
Démarche globale de l’Auscultation à la Réhabilitation dénommée « D A R » 

en Seine-Saint-Denis (France) 
 

TRIANGLE DE LA CONNAISSANCE  
relative à la gestion d’un patrimoine d’assainissement 

(en trois volets :   Etudes - Travaux - Valorisation  des résultats) 

 
 

1 dossier (fiches de signalement PIM169 et de demandes de prestations PIOM 170) 
 
 

          t = 0 
        Affaire 
      (N° Identification) 
 
    ***Constat  

d’avaries 
Volet I           AVANT tx 

*** Présélection (critères) 
   ETUDES        

*** Prédiagnostic /  
*** Actualisation d’études (>10ans) 

 
 

(fiche de prestation PIM170) 
***Auscultation  

***Diagnostic 
*** Préconisation de travaux 

     X affaires possibles            t = 5 
    Soit x chantiers         soit de 3 à 5 ans 
 

PENDANT tx 
*** Suivi Qualité Pendant travaux 

Volet  II                    
*** Suivi Qualité en Fin de travaux 

TRAVAUX            
APRES tx  

*** Contrôle qualité de l’état de l’ouvrage Après travaux 
 

*** Dossier de Maintenance en génie civil (Surveillance dans le temps) 
  

      X affaires relatives au même dossier              t = 10 
  soit de 5 à 10 chantiers                  soit de 6 à 12 ans et + 

 
Création d’un outil "SUIVI DES OPERATIONS DU PROGRAMME D'ETUDES appelé D.A.R" 

(Nom provisoire du projet de suivis des opérations  "S O D A R") 
 
 

Pour mémoire; La démarche globale AVANT, PENDANT et APRES travaux nécessite 6 ans pour reboucler une opération à caractère de ruine, 
jusqu'à 12 ans pour une opération à caractère curatif  et plus pour du  préventif. Une affaire pouvant générer plusieurs interventions (jusqu’à 10) et 
donc plusieurs rapports avant, pendant, en fin et après travaux est à répliquer sur plus de 250 affaires à ce jour (année 2005). 
 

Volet  III VALORISATION des résultats 

CG93 – DEA Programme d’études D A R D.LESAGE 
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